

■概要

- CV-22オスプレイの部隊が使用する施設の工事については、2019（平成31）年2月から2022（平成34）年9月までの間で工事を計画しています。（工事に要する費用は、米側負担。）
- 工事用車両による基地周辺道路の交通渋滞を緩和するため、今般、新たに工事車両用ゲート（2カ所）を設置する計画です。（設置場所については以下のとおり。）
- 工事車両用ゲート（2カ所）は本年9月末に業者選定を行ったところであり、今後、契約手続き、工事に着手する予定です。（平成31年の春頃～夏頃完成予定。）
- 工事車両用ゲート（2カ所）を設置するまでは、既存ゲート（第5ゲート）を使用し工事を実施します。

■位置図

