

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 昭島市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 昭島市

3 計画期間 平成24年度～平成26年度

4 個別事業一覧

都道府県名	東京都
市町村名	昭島市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備 区分	事業 番号	事業名	建物 区分	構造 区分	事業 実施 の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備 考
									事由	変更年月日	
田中小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成24年11月20日				
田中小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成25年12月5日				
田中小学校	③	2301	太陽光発電等	-	-	○	平成26年3月4日				
共成小学校	③	2301	太陽校発電等	-	-	○	平成26年3月28日		追加	H24.10.26	H24.10.26付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
瑞雲中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成27年3月2日				
共成小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成26年12月19日				
つつじが丘北小学校	①	2201	防災機能強化	校	-	○	平成26年11月20日		追加	H24.10.26	H24.10.26付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
つつじが丘北小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年11月20日		追加	H24.10.26	H24.10.26付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
つつじが丘北小学校	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成27年1月13日		追加	H25.4.25	H25.4.25付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
つつじが丘北小学校	③	0605	大規模改造(教育内容)	屋	R	○	平成27年1月13日		追加	H24.10.26	H24.10.26付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
つつじが丘北小学校(Ⅰ期工事)	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成27年3月31日		追加	H26.2.10	H26.2.10付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
つつじが丘北小学校(Ⅰ期工事)	③	0604	大規模改造(障害)	校	-	○	平成27年3月31日		追加	H26.2.10	H26.2.10付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
つつじが丘北小学校(Ⅰ期工事)	③	2301	太陽光発電等	-	-	○	平成27年3月31日		追加	H26.2.10	H26.2.10付の施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
拝島第二小学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年11月20日				
拝島第二小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	-	○	平成26年11月20日				
清泉中学校	①	2201	防災機能強化	屋	-	○	平成26年12月19日				
清泉中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	屋	-	○	平成26年12月19日				

[illegible]