

第五次総合基本計画策定スケジュール

年 月 項 目	平成21年度												平成22年度											
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
議会																								
・基本構想案上程																								
・特別委員会																								
・議決																								
審議会																								
・基本構想審議			①	②	③	④	⑤	⑥	---	⑦														
・パブリックコメント									---															
・基本計画審議																		⑧	---	⑨				
・部会設置																								
・パブリックコメント																								
・答申																								
市民参加																								
・市民ワークショップ			○																					
・市民懇談会等																								
庁内組織																								
・策定委員会																								
・チームあきしま																								

2つの部会を設置し
それぞれ7回程度の開催を予定