

社会資本総合整備計画 防災・安全交付金

平成30年12月27日

計画の名称	昭島市における安全・安心の推進（第2期計画）												
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）										重点配分対象の該当		
交付対象	昭島市												
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	353	A	353	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A+B+C+D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	管路施設長寿命化計画を策定するための点検・調査を実施した下水道施設を0.0%（H27末）から6.5%（H32末）に増加させる。 長寿命化計画を策定するための点検・調査すべき管路：321.4km 長寿命化計画を策定するための点検・調査済み管路：0km 達成率：長寿命化計画を策定するための点検・調査済みの管路 / 長寿命化計画を策定するための点検・調査すべき管路	0%	6%	6%
2	管路施設ストックマネジメント計画を策定し、点検・調査結果に基づき計画的な改築等を実施した下水道施設を0.0%（H27末）から6.2%（H32末）に増加させる。 ストックマネジメント計画を策定し改築修繕すべき管路：35.3km スtockマネジメント計画を策定し改築修繕済み管路：0km 達成率：ストックマネジメント計画を策定し改築修繕済みの管路 / スtockマネジメント計画を策定し改築修繕すべき管路	0%	0%	6%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>
H28-H29に本計画にて浸水対策事業実施【浸水対策事業 全体事業費1,020百万円 整備実績343m】。浸水対策事業については重点計画へ遷移。								

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H28	H29	H30	H31	H32			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
下水道事業	A07-001	下水道	一般	昭島市	直接	昭島市	管渠（ 污水）	改築	下水道管渠長寿命化対策 事業	調査・計画策定	昭島市	■	■	■			53		策定済
	A07-002	下水道	一般	昭島市	直接	昭島市	管渠（ 污水）	改築	下水道ストックマネジメ ント事業	工事	昭島市				■	■	300		策定済
											小計						353		
											合計						353		

交付金の執行状況


(単位：百万円)

	H28	H29	H31		
配分額 (a)	32	4	18		
計画別流用増△減額 (b)	12	1	0		
交付額 (c=a+b)	44	5	18		
前年度からの繰越額 (d)	0	0	0		
支払済額 (e)	44	5	18		
翌年度繰越額 (f)	0	0	0		
うち未契約繰越額 (g)	0	0	0		
不用額 (h = c+d-e-f)	0	0	0		
未契約繰越率+不用率 (i = (g+h)/(c+d))%	0	0	0		
未契約繰越率+不用率が10%を超えている場合その理由					

(参考様式3) 水の安全・安心基盤整備

計画の名称	昭島市における安全・安心の推進 (第2期計画)
計画の期間	平成28年度 ~ 平成32年度 (5年間)

多摩川上流処理区計画図(長寿命化対策事業・ストックマネジメント事業)



- 凡例
- 下水道法による事業計画区域 (整備予定区域)
 - 既設幹線及び主要な枝線