

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和03年03月15日

計画の名称	昭島市における安全・安心の推進（第2期計画）											
計画の期間	平成28年度～平成32年度（5年間）										重点配分対象の該当	
交付対象	昭島市											
計画の目標	下水道整備を行い、安全・安心・快適な暮らしを実現し、良好な環境を創造する。											
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	260	A	260	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C / (A+B+C+D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H28当初)	中間目標値 (H30末)	最終目標値 (H32末)
1	管路施設長寿命化計画を策定するための点検・調査を実施した下水道施設を0.0%（H27末）から6.5%（H32末）に増加させる。 長寿命化計画を策定するための点検・調査すべき管路：321.4km 長寿命化計画を策定するための点検・調査済み管路：0km 達成率：長寿命化計画を策定するための点検・調査済みの管路 / 長寿命化計画を策定するための点検・調査すべき管路	0%	6%	6%
2	管路施設ストックマネジメント計画を策定し、点検・調査結果に基づき計画的な改築等を実施した下水道施設を0.0%（H27末）から6.2%（H32末）に増加させる。 スtockマネジメント計画を策定し改築修繕すべき管路：35.3km スtockマネジメント計画を策定し改築修繕済み管路：0km 達成率：ストックマネジメント計画を策定し改築修繕済みの管路 / スtockマネジメント計画を策定し改築修繕すべき管路	0%	0%	6%

備考等	個別施設計画を含む	<input type="radio"/>	国土強靱化を含む	<input type="checkbox"/>	定住自立圏を含む	<input type="checkbox"/>	連携中枢都市圏を含む	<input type="checkbox"/>	流域水循環計画を含む	<input type="checkbox"/>	地域再生計画を含む	<input type="checkbox"/>
H28-H29に本計画にて浸水対策事業実施【浸水対策事業 全体事業費1,020百万円 整備実績343m】。浸水対策事業については重点計画へ遷移。												

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H28	H29	H30	H31	R02				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
下水道事業	A07-001	下水道	一般	昭島市	直接	昭島市	管渠（ 污水）	改築	下水道管渠長寿命化対策 事業	調査・計画策定	昭島市	■	■	■			52		策定済	
	A07-002	下水道	一般	昭島市	直接	昭島市	管渠（ 污水）	改築	下水道ストックマネジメ ント事業	工事	昭島市				■	■	208		策定済	
												小計						260		
											合計							260		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 昭島市社会資本総合整備計画事業事後評価審議会の書面開催 評価委員 3名	事後評価の実施時期 令和3年2月	
	公表の方法 当市ホームページ	

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	下水道施設全体を一体的に捉え、計画的な点検・調査及び改築等を実施したことにより、持続的な下水道機能の確保とライフサイクルコストの低減が図られた。	
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）		

○特記事項（今後の方針等）

今後も引き続き、計画的な点検・調査及び改築等を実施し、日常生活や社会活動に重大な影響を及ぼす事故発生や機能停止を未然に防止することで、安全・安心・快適な暮らしの実現を図っていく。

