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１．昭島市挨拶 
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２．事業目的及び概要 
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事業目的 

東中神駅周辺の活性化 

・昭島市の東の玄関口にふさわしい 

・昭和記念公園昭島口の利用駅にふさわしい 

立川基地跡地昭島地区の開発と連携して進めてまいります 

東中神駅南北自由通路整備 

及び駅舎橋上化事業 
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（男子・女子・多機能） 

：自由通路 

：橋上駅舎 

凡例 

 計画図  【別紙-2】 事業概要 

立川方 奥多摩方 

南口 

北口 

エレベーター１基 

昇り専用エスカレーター１基 

エレベーター１基 

昇り専用エスカレーター１基 

上り線→ 

←下り線 

エレベーター（上りホーム） １基 

多機能トイレ１箇所 

エレベーター（下りホーム）１基 

自由通路下部にトイレ整備 

（男子・女子・多機能） 

自由通路下部にトイレ整備 
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完成予想図（南口から望む） 

※ 現時点での設計をもとにした想定図であり、完成時に変更となる場合がございます。 

7 



完成予想図（北口から望む） 

※ 現時点での設計をもとにした想定図であり、完成時に変更となる場合がございます。 

8 



３．工事概要及び施工ステップ 
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工事工程概要 

※工程は現時点での予定のため変更になる場合があります。 

作業時間：昼間  ８：００～１８：００ 

     夜間 ２２：００～翌７：００（列車運行・道路交通に支障する部分） 

※作業時間は目安であり、作業内容により前後する場合があります。 

  平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 

自由通路       

橋上駅舎       

工事ステップ       

旧駅舎撤去等 

完成 
（平成29年度末） 

一部使用開始 
（平成28年度末） 

使用開始 
（平成28年度末） 

８月 

着手 

① ② ③ ④ 
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※上記の表は「年度」表示です。（１マスは当該年度４月～翌年３月までを指します） 



 計画図  【別紙-2】 工事ステップ① 平成２７年８月～平成２７年１２月（予定） 

工事範囲となる既存建物を撤去します。 

（現在の南口駅舎・北口臨時改札口をご利用いただきます） 

：撤去建物 

凡例 

南口駅舎 

北口 

多機能トイレ撤去 

下りホーム上家 

上りホーム上家 上りホーム上家 

北口スロープ撤去 

立川方 奥多摩方 

上り線→ 

←下り線 

南口 

北口 

仮ｽﾛｰﾌﾟ設置 

仮ｽﾛｰﾌﾟ設置 

※南口公衆トイレをご利用ください。 

（改札内の一般トイレは利用できます。） 

南口スロープ撤去 

※工程は現時点での予定のため変更になる場合があります。 
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 計画図  【別紙-2】 工事ステップ② 平成２７年１２月～平成２９年３月（予定） 

立川方 

南口 

北口 

自由通路・橋上駅舎を建設します。 

奥多摩方 

：自由通路 

：橋上駅舎 

凡例 

南口駅舎 

北口 

橋上駅舎 

自 

由 

通 

路 

仮ｽﾛｰﾌﾟ設置 

仮ｽﾛｰﾌﾟ設置 

上り線→ 

←下り線 

※工程は現時点での予定のため変更になる場合があります。 

（現在の南口駅舎・北口臨時改札口をご利用いただきます） 
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南口男子トイレ・多機能トイレ使用開始（南口女子トイレ・北口トイレは未完成） 

EV 

 計画図  【別紙-2】 

工事ステップ③ 平成２９年３月～平成２９年５月（予定） 

現南口駅舎・北口臨時改札口・こ線橋などを撤去します。 

：撤去建物 

凡例 

南口駅舎 

北口 

こ線橋撤去 

橋上駅舎 

自 

由 

通 

路 

立川方 

南口 

北口 
奥多摩方 

上り線→ 

←下り線 

EV 階段 

階段 

仮ｽﾛｰﾌﾟ撤去 

仮ｽﾛｰﾌﾟ撤去 

公衆トイレ撤去 

※工程は現時点での予定のため変更になる場合があります。 

自由通路（一部）・橋上駅舎 使用開始 
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EV 

 計画図  【別紙-2】 

工事ステップ④ 平成２９年５月～平成３０年３月（予定） 

南口・北口のエスカレーター部分を建設します。 

：延伸部分 

凡例 

橋上駅舎 

自 

由 

通 

路 

立川方 

南口 

北口 
奥多摩方 

上り線→ 

←下り線 

EV 階段 

階段 

自由通路（一部）・橋上駅舎 使用開始 
南口男子トイレ・多機能トイレ（女子トイレを除く）使用開始 

※工程は現時点での予定のため変更になる場合があります。 

14 



南口 

北口 

工事に伴う交通規制等 

平成２７年８月～平成２９年３月（予定） 

工事ヤード（改札外） 

凡例 お客さま動線 

立川方 奥多摩方 

南口駅舎 

北口 

う回が必要です 

一方通行になります 

ホームがせまくなります 

仮ｽﾛｰﾌﾟ 

改札内の多機能トイレは使えません 

× × 

改札内のスロープは使えません 

道路が狭くなります 

仮ｽﾛｰﾌﾟ 

（仮スロープをご利用ください） 

（南口公衆トイレをご利用ください） 

（改札内一般トイレは利用できます） 
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※一方通行規制の開始日については 
 平成27年9月中旬頃を予定しています。 



バス 

工事ヤード（改札外） 

南口 

工事に伴う交通規制等（南口広場拡大表示） 

平成２７年８月～平成２９年３月（予定） 

立川方 奥多摩方 

南口駅舎入口 

ﾀｸｼｰﾌﾟｰﾙ 

タクシー 

横断歩道撤去 

止
ま
れ 止

ま
れ 

広場内 
右折専用
車線新設 

横断歩道設置 
横断歩道設置 

左折専用車線新設 

右左折可 

工事車両出入口 

× 
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北口 

南口 

工事に伴う交通規制等 

橋上駅舎使用開始～平成３０年３月（予定） 

工事ヤード（改札外） 

凡例 お客さま動線 

立川方 奥多摩方 

南口駅舎 

北口 

階段が使えます 

う回が必要です 

× 
階段・エレベーター
が使えます 

× 

× 自由通路 

・新駅舎 

エレベーターのみ使えます 
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工事ヤード（改札外） 

南口 

バス 

工事に伴う交通規制等（南口広場拡大表示） 

橋上駅舎使用開始～平成３０年３月（予定） 

立川方 奥多摩方 

自由通路・新駅舎入口 

ﾀｸｼｰﾌﾟｰﾙ 

タクシー 

横断歩道復旧 

止
ま
れ 止

ま
れ 

横断歩道設置 横断歩道設置 

左折専用車線新設 

右左折可 

工事車両出入口 

× × 

※南口は工事完了後、工事前の交通規制にもどります。 
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４．自転車等駐車場について 
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東中神駅自転車等駐車場の変更について 

Ｐ

富士見丘小学校 

市民図書館 

「東中神駅北口臨時自転車等駐車場」 
平成27年8月1日より利用可能 
※定期利用・一時利用可能 

「東中神駅南側自転車等駐車場」 
平成27年8月1日より利用可能 

※一時利用のみ 

公団西側と南側臨時の定期利用の受付
はこちらで受け付けます。 

「東中神駅南側臨時自転車等駐車場」 
平成27年8月1日より利用可能 

※定期利用のみ 

至立川 至青梅 東中神駅 

平成27年7月31日付で 
利用できなくなります 

①東中神駅北口 

②東中神駅東側 

③東中神駅西側 

※①と③については自由通路

等整備工事完成後再整備予定 

「東中神駅公団西側」 
※定期利用のみ 

江戸街道 

① 

② ③ 
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５．その他 
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昭島市公共下水道工事 
平成27年7月中旬～７月下旬（予定） 

南口 

北側工事範囲 

南側工事範囲 

立川方 奥多摩方 

東中神駅 

昭島市都市整備部下水道課管理係 
      042-544-5111（内線2552） 
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事業に関するお問い合わせ 

・昭島市都市整備部交通対策課（東中神駅周辺整備担当） 

  ☎042-544-5111（内線2504） 

   月～金 ８：３０～１７：１５ 

 

・東日本旅客鉄道株式会社八王子支社 設備部旅客設備課（建築計画） 

  ☎042-620-8601 

   月～金 ９：３０～１８：００ 
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